2026年省以上转移支付农业项目实施方案

专项名称：　　2026年省以上现代农业发展专项资金

工作政策名称：　支持安全生产

实施项目名称：　开展主要畜产品（瘦肉精）速测筛查

实施单位：　　盱眙县动物卫生监督所

主管部门：　　农业农村部门（盖章）

填报时间：　2026年10月

江苏省农业农村厅会制

一、 实施范围

全县各镇（街道）栏存50头以上或出栏生猪100头以上、肉牛5头以上、肉羊20头以上的养殖场（户）、生猪屠宰厂。

二、实施内容

对盱眙县所有栏存生猪50头以上或出栏生猪100头以上、肉牛5头以上、肉羊20头以上的养殖场（户）进行“瘦肉精”检测；对生猪屠宰场屠宰的生猪进行“瘦肉精”检测。

三、经费来源

（一）资金来源：项目总预算18万元，省级财政拨款18万元。

（二）明细预算

“瘦肉精”三合一试纸，消毒药、口罩、工作服、手套、脚套，抽检、监督管理交通费，会议、培训、材料、业务、电脑耗材、宣传，项目实施活动中的其他费用等。

（三）支出经济科目表

项目资金使用计划如下(项目资金在使用中可统筹调剂使用)：

单位：万元

项目内容	资金安排金额(万元)	
“瘦肉精”三合一试纸，消毒药、口罩、工作服、手套、脚套	9	
抽检、监督管理交通费	4	
会议、培训、材料、业务、电脑耗材、宣传、项目实施活动中的其他费用	5	
合 计	18	

四、实施进度

盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三合一试纸卡及检测耗材（雨具、消毒药、口罩、工作服、手套、脚套等）按招投标程序进行；实时对全县检测工作人员进行会议培训，技术培训、材料、业务、电脑耗材、宣传等费用按实际拨付，本项目实施期限为 1 年，2026 年 12 月底结束。

五、效益目标

目标类型	目标名称	目标值
数量	检测设备购置等	完善速测筛查工作，采购“瘦肉精”三合一试纸、医用手套、口罩、消毒药、工作服等。
数 量	速测筛查等工作	完成检测工作人员会议、技术培训、宣传、检测耗材、交通、检测工作餐等。
数 量	农产品质量安全建设	围绕农产品质量安全建设工作，实施开展产地主要畜产品“瘦肉精”速测筛查工作制度，开展产地主要畜产品“瘦肉精”速测筛查宣传，做好产地主要畜产品“瘦肉精”速测筛查等后续工作。

六、实施目标

对所有栏存 50 头以上或出栏 100 头以上的生猪进行“瘦肉精”检测，抽检比例为出栏量的 1%；肉牛 5 头以上、肉羊 20 头以上的养殖场（户）进行“瘦肉精”检测，抽检比例为出栏量的 4%；对淮安温氏晶诚食品有限公司、淮安拾分味道食品有限公司、盱眙润林农牧有限公司屠宰的生猪进行监督抽检，按 3%的比例进行抽检，检测的结果

必须为阴性才能出售、屠宰、运输，否则按有关法律法规处理。

七、实施管理

（一）项目组成员

丁继业　　县动物卫生监督所　所长

龚齐鸣　　县动物卫生监督所　副所长

许　静　　县动物卫生监督所　副所长

刘　丽　　县动物卫生监督所　办事员

王　齐　　县动物卫生监督所　会计

联系人　　王齐　051788264198

（二）管理责任人

薛　峰　　县农业农村局　局长

容　林　　县农业农村局　副局长

丁继业　　县动物卫生监督所　所长

刘　慧　　县动物卫生监督所　主任